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Opinnäytetyössä tutkittiin KerabitPro Oy:n käyttöön ottamaa mobiilista työajanseuranta-
järjestelmää ja selvitettiin, voiko sen avulla päästä kohti tehokkaampaa katto- ja vede-
neristysrakentamista. Lisäksi opinnäytetyössä etsittiin tehottomuuden aiheuttajia katto- ja 
vedeneristysrakentamisessa. Opinnäytetyössä tutkittiin myös mobiilisen työajanseuranta-
järjestelmän käytön etuja, järjestelmän puutteita ja toimivuutta. Tutkimus tehtiin viiden eri 
KerabitPro Oy:n toimipiirin työntekijöitä haastattelemalla sekä alan kirjallisuuden ja aiem-
pien kirjallisten tutkimusten perusteella. 
 
Opinnäytetyö tehtiin lokakuun 2017 ja helmikuun 2018 välisenä aikana. Tutkimuksessa 
selvisi, että suurimpia tehottomuuden aiheuttajia kattorakentamisessa ja vedeneristys-
töissä yritykselle ovat erilaiset tuottamattomat työ- ja odotustunnit. Mobiilinen työajanseu-
rantajärjestelmä toimii jo osittain, mutta siinä on vielä jonkin verran korjattavaa ennen kuin 
se toimii luotettavasti. Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän etuja ovat sen avulla saadut 
reaaliaikaiset tiedot tehdyistä työsuoritteista, lisäksi järjestelmän käyttö vähentää paperi-
töiden määrää ja helpottaa niiden arkistointia.  
 
Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän toimintavarmuutta parantamalla ja sitä käyttäviä 
työntekijöitä kouluttamalla järjestelmästä on tulevaisuudessa apua yritykselle tuottavuu-
den parantamisessa. Järjestelmää käyttämällä voidaan tulevaisuudessa mitoittaa parem-
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The purpose of this thesis was to study the mobile working time tracking system intro-
duced by KerabitPro Ltd and see if it can help to get more efficient roofing and waterproof-
ing construction. In addition, the aim of the thesis was to find the causes of inefficiency in 
roofing and waterproofing work. The benefits of using the mobile work time tracking sys-
tem as well as the system`s shortcomings and functionality were also studied in this thesis. 
The research was conducted by interviewing employees of the five districts of KerabitPro 
Ltd, and by familiarizing with literature and previous studies on the subject. 
  
The research was carried out between October 2017 and February 2018. The research 
showed that the biggest inefficiencies in roofing and waterproofing for the company are 
various unproductive working and waiting times. The mobile work time tracking system 
already works partly, but there is still some amendment work to be done before it works 
reliably. The benefit of the mobile working time tracking system is real-time information 
provided on the work that is done. The use of the system also reduces the amount of 
paperwork and facilitates filing. 
 
After the mobile work time tracking system has been improved and employees trained to 
use it, the system will help the company to improve productivity in the future. Using the 
system in the future human resources can be better dimensioned and contracts can be 




Pages                             33 
Appendices                     7 
Pages of Appendices     15 
Keywords 









1 Johdanto ........................................................................................................ 4 
2 Opinnäytetyön tavoite .................................................................................... 7 
2.1 Rajaukset ja tutkimuskysymykset ........................................................ 8 
2.2 Tutkimusmenetelmät ........................................................................... 8 
     2.2.1    Kirjallisuus ..................................................................................... 8 
     2.2.2    Haastattelut ................................................................................... 9 
3 Mobiilinen työajanseurantajärjestelmä ......................................................... 10 
3.1 Työmaan läsnäoloseuranta ............................................................... 12 
3.2 Töiden tuntikirjaukset ......................................................................... 14 
     3.2.1    Käytössä oleva järjestelmä ......................................................... 14 
     3.2.2    Uusi mobiilinen palkkakirjausominaisuus .................................... 14 
3.3 Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän käyttö ja seuraaminen ......... 17 
4 Tehottomuuden aiheuttajia kattorakentamisessa ja vedeneristyksessä ...... 18 
4.1 Urakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen ......................................... 19 
4.2 Materiaalien riittämättömyys .............................................................. 20 
4.3 Säähaitat ja muut töiden seisahdukset .............................................. 21 
4.4 Työvoiman liikkuvuus ......................................................................... 23 
4.5 Muutos- ja lisätyöt .............................................................................. 24 
4.6 Urakka- ja tuntitöiden suhde .............................................................. 25 
5 Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän etuja .............................................. 26 
6 Tulokset ....................................................................................................... 27 
7 Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän kehitysehdotuksia .......................... 28 
8 Pohdinta ....................................................................................................... 28 






Liite 1 Paperinen tuntikortti 
Liite 2 Haastattelututkimuksen kysymykset 
Liite 3 Kermikattojen mittauspöytäkirja 
Liite 4 Peltikattojen mittauspöytäkirja 
Liite 5 Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän etuja (salattu) 
Liite 6 Tulokset                                                          (salattu) 
Liite 7 Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän kehitysehdotuksia 







Kattorakentaminen ja vedeneristystyöt ovat erittäin tärkeitä osia rakentamisessa 
rakennuksen toimivuuden kannalta. Näiden suunnitteluun ja rakentamiseen on 
hyvä käyttää ammattitaitoisia toteuttajia. Rakennuksen katon toimivuus ja raken-
teiden vedeneristyksien pitävyys vaikuttavat merkittävästi rakennuksen käyttöiän 
pituuteen.  
 
Vesikattoa määritellään seuraavasti Kattoliitto Ry:n Toimivat katot oppaassa: 
”Vesikatto on kokonaisuus, joka erottaa ylimmän kerroksen ja ulkoilman toisis-
taan. Katon toimivuus varmistetaan toteuttamalla kattoon kuuluvat osa-alueet, oi-
kein yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi.” [1, s. 6.]           
 
Rakennuksen sokkeleissa, välikansilla ja muissa vedeneristämistä vaativissa 
kohteissa tehtävät vedeneristystyöt vaativat huolellisen ja ammattitaitoisen teki-
jän, jotta voidaan varmuudella luottaa eristystyön olevan vedenpitävä. Näitä töitä 
tehdään mm. yhdessä Suomen suurimmassa alan yrityksessä KerabitPro Oy:ssä 
koko Suomen laajuisesti ympäri vuoden.            
 
Tämä opinnäytetyö tehdään KerabitPro Oy:lle, joka on Suomen suurimpia katto- 
ja vedeneritysrakentamisalan asiantuntijayrityksiä. Yhtiöllä on yli sadan vuoden 
historia katto- ja vedeneristystöistä. Aiemmin yritys tunnettiin Lemminkäinen 
Katto Oy:nä, joka oli osa Lemminkäinen konsernia. Vuoden 2011 alussa Lem-
minkäisen myydessä omistuksensa omistusoikeus siirtyi tanskalaisomisteiselle 
sijoitusrahasto Axcelille, ja yhtiön nimeksi tuli Nordicwaterproofing.  [2.] 
 
KerabitPro Oy on osa Nordicwaterproofing-konsernia. Vuoden 2012 alusta katto- 
ja vedeneristysurakointi sekä kattohuoltopuolesta tuli KerabitPro Oy. Konserniin 
kuuluvia Kerabit-tuotteita valmistetaan Lohjalla sijaitsevassa tehtaassa. Näitä 
tuotteita saa rautakaupoista ympäri Suomea. KerabitPro Oy:n toiminta koostuu 
katto- ja vedeneristysurakoinnista sekä kattohuolloista. KerabitPro Oy rakentaa 
bitumikermikattojen sekä vedeneristystöiden lisäksi pelti-, tiili-, PVC- ja viherkat-




KerabitPro Oy toimii koko Suomen laajuisesti ja urakoinnin piirikonttoreita on 12 
ympäri Suomea: Helsingissä, Lohjalla, Lahdessa, Kotkassa, Lappeenrannassa, 
Kuopiossa, Joensuussa, Tampereella, Turussa, Jyväskylässä, Torniossa ja Ou-
lussa. [2.]  
 
Urakoinnin piirit toimivat itsenäisinä yksikköinä ja piirien johtajina toimivat piiri-
päälliköt. Piiripäälliköt ovat vastuussa piirinsä tuloksesta ja raportoivat siitä ura-
koinnin hallinnolle. Työmaapäälliköt toimivat työnjohtajina piiripäälliköiden alai-
suudessa ja vastaavat työmaiden etenemisestä. KerabitPro Oy:n urakoinnin hal-
linnon johtajana toimii yrityksen toimitusjohtaja. [2.]  
 
Tämän opinnäytetyön tarve syntyi KerabitPro Oy:n siirryttyä käyttämään mobii-
lista työajanseurantajärjestelmää. KerabitPro Oy:n käyttämässä työajanseuran-
tajärjestelmässä on otettu käyttöön uusi palkkakirjausominaisuus. Yrityksen johto 
halusi tarkastella mobiilisen työajanseurantajärjestelmän toimivuutta sekä hyö-
tyjä ja ehdotti opinnäytetyön aiheeksi tutkia, voiko mobiilisen työajanseurantajär-
jestelmän avulla päästä kohti tehokkaampaa vesikatto- ja vedeneristysrakenta-
mista.  
 
Työajanseuranta on järjestelmä, jossa työntekijä leimaa itsensä työhön, tauoille 
ja vapaa-ajalle tai muuten kirjaa työaikansa. Nykyaikaiset ohjelmistot soveltuvat 
myös liikkuvan työvoiman seurantaan, jolloin työaikakirjaukset voidaan tehdä 
matkapuhelimella, tabletilla tai muulla mobiilisella laitteella. Työajanseurantajär-
jestelmään on tullut myös uutena ominaisuutena mobiilisesti tehtävä palkkakir-
jausominaisuus. Tämä mobiilisessa työajanseurantajärjestelmässä oleva uusi 
ominaisuus on ollut koekäytössä KerabitPron Lappeenrannan toimipiirissä. Tar-
koituksena on hyödyntää mobiilista työajanseurantajärjestelmää ja tämän uuden 
palkkakirjausominaisuuden myötä korvata vanha paperinen tuntikirjausjärjes-
telmä mobiilisella työajanseuranta- ja palkkakirjausjärjestelmällä. 
  
Katto- ja vedeneristystöitä tehdään KerabitPron kaikissa toimipisteessä ja sa-
doilla työmailla ympäri Suomea vuosittain. Työvoiman liikkuvuus ja työmaiden 
suuri lukumäärä vaikeuttavat työn tekemisen edistymisen seuraamista. Suurin 
osa töistä tehdään urakkatyönä ja olennaisena osana urakointia on saada hel-
posti ja tehokkaasti merkittyä päivittäin tehdyt työt sekä näihin töihin käytetyt ma-
teriaalit. Myös kattohuollon päivittäin vaihtuvat työkohteet ja työtehtävät vaativat 
7 
 
tarkan ja ajan tasalla olevan kirjauskäytännön. Tähän asti työntekijät ovat käyttä-
neet tekemiensä töiden, materiaalien ja tuntien merkitsemiseen paperista tunti-
korttia (liite 1). Tämä paperinen versio on tarkoitus korvata mobiilisessa työajan-
seurantajärjestelmässä olevalla uudella palkkakirjausominaisuudella.  
  
Tässä opinnäytetyössä tarkasteltiin katto- ja vedeneristysrakentamista sekä näi-
den tehostamista mobiilisen työajanseurantajärjestelmän avulla. Opinnäyte-
työssä oli tarkoitus tutustua mobiiliseen työajanseuranta- ja palkkakirjausjärjes-
telmään. Tulevaisuudessa tämä järjestelmä on tarkoitus olla kaikilla KerabitPron 
työntekijöillä käytössä.    
 
Lisäksi opinnäytetyön tarkoituksena oli mobiilisen työajanseurantajärjestelmän 
tarkastelu, kehittäminen ja mahdollinen parantaminen. Työ antaa hyviä lähtötie-
toja uudesta mobiilisesta työajanseurantajärjestelmästä työntekijöille, työmaa-
päälliköille ja muille järjestelmää käyttäville työntekijöille. 
 
 
2 Opinnäytetyön tavoite 
 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, voiko mobiilisen työajanseurantajärjestel-
män avulla helpottaa vesikatto- ja vedeneristysrakentamisen etenemisen seuraa-
mista. Tutkimustyön tavoitteena on myös selvittää, saadaanko uuden palkkakir-
jausominaisuuden avulla helpommin reaaliaikaista tietoa materiaalimenekistä, 
työntekijöille maksettavista palkoista ja voidaanko järjestelmän avulla vähentää 
paperitöitä.  
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli myös pyrkiä tuomaan esille vesikattoraken-
tamisen ja vedeneristyksen tehokkuuteen vaikuttavia asioita ja ilmiöitä sekä pys-
tyykö mobiilisen työajanseurantajärjestelmän käytöllä vaikuttamaan niihin. Tar-
koituksena on myös tutkia mobiilisen työajanseurantajärjestelmän käytössä ha-






2.1 Rajaukset ja tutkimuskysymykset 
 
Opinnäytetyössä tarkastellaan mobiilista työajanseurantajärjestelmää ja sen 
palkkakirjausominaisuuden toimivuutta urakoitsijan näkökulmasta. Opinnäyte-
työssä koetetaan selvittää myös järjestelmän käytön etuja. 
 
Mobiilista työajanseurantajärjestelmää tarkastellaan myös taloudellisesta näkö-
kulmasta. Tarkoitus on myös selvittää, voidaanko mobiilisen työajanseurantajär-
jestelmän ja sen palkkakirjausominaisuuden avulla tehostaa katto- ja vedeneris-
tysrakentamisen seuraamista.  
 
Tarkastelua tehdään myös järjestelmän tarpeellisuuden ja hyödyn kannalta, jol-





Opinnäytetyön materiaalin hankintaa varten tehtiin tutkimuksia käyttämällä alan 
kirjallisuutta ja aiempia tutkimuksia aiheesta. Tutkimusta tehtiin myös haastatte-
lemalla mobiilista työaikaseurantajärjestelmää käyttäviä henkilöitä, mobiilista työ-
aikaseurantajärjestelmää kehittäviä henkilöitä sekä rakennusliiton edustajaa. Va-
litsin haastattelun tutkimuksen menetelmäksi, koska se oli tarkoitukseen sopiva 
keino kerätä tietoa järjestelmää käyttäviltä työntekijöiltä. Toteutuneiden työmai-
den kateprosenteista ja muista tiedoista oli materiaalia hyvin tarjolla mutta sen 






Tutkimustyön teoriaosuudessa on käytetty materiaalina vesikattorakentamiseen, 
rakennusalaan, työaikalakiin 605/1996, Vedeneristysalan työehtosopimukseen 
1.3.2017 - 28.2.2018 ja aiheesta aiemmin tehtyihin tutkimuksiin liittyvää kirjalli-





Vesikattorakentamisen teoriaosuuden materiaalina käytettiin Kattoliitto ry:n Toi-
mivat katot opasta, jossa on neuvottu oikeat vesikaton rakennustavat ja -mene-
telmät. Rakennusalan tietopohjana käytettiin Jouko Kankaisen ja Juha-Matti Jun-
nosen kirjoittamaa, Rakennusurakoitsijoiden hankintakäsikirjaa, tästä kirjasta 
saatiin tietoa mm. työmaiden oikeaoppisiin materiaalienhankintoihin. Työaika-
laista 605/1996 ja Vedeneristysalan työehtosopimuksesta 1.3.2017 – 28.2.2018 
saatiin tietoa mobiilisen työajanseurantajärjestelmän käyttöön vaikuttavista laista 
ja työehtosopimuksesta. Kimmo Savinaisen Karelia-ammattikorkeakoululle teke-
mästä opinnäytetyöstä; Tutkimus työturvallisuudesta KerabitPro Oy:ssä saatiin 





Opinnäytetyöhön liittyen tehtiin tutkimus haastattelemalla yrityksen työntekijöitä. 
Haastattelu tehtiin myös vedeneristystöitä tekevälle rakennusliiton edustajalle 
sekä mobiilista työajanseurantajärjestelmää kehittäville henkilöille. Haastattelu-
kysymyksillä pyrittiin selvittämään vesikattorakentamisen ja vedeneristystöiden 
tehottomuuden aiheuttajia sekä saamaan tietoa mobiilisen työajanseurantajär-
jestelmän toimivuudesta ja hyödyllisyydestä. Paikan päällä tehdyissä haastatte-
luissa ja puhelinhaastatteluissa haastattelukysymyksillä pyrittiin saamaan aikaan 
keskustelua aiheesta. Haastatteluita tehtiin myös sähköpostitse. Haastatteluissa 
esitetyt kysymykset löytyvät liitteestä 2. Haastattelut tehtiin lokakuun 2017 ja jou-
lukuun 2017 välisenä aikana. 
 
Haastattelututkimukseen osallistui 16 KerabitPron mobiilista työajanseurantajär-
jestelmää käyttävää, vesikattorakennus- ja vedeneristystöitä tekevää työntekijää. 
14 KerabitPron mobiilista työajanseurantajärjestelmää käyttävää toimihenkilöä 
haastateltiin tutkimusta varten. Lappeenrannan toimipiirin 14:sta mobiilisen työ-
ajanseurantajärjestelmän palkkakirjausominaisuutta käyttävästä työntekijästä 
saatiin haastateltua 12. Haastattelututkimus tehtiin näille 12 vedeneristystöitä te-
kevälle Lappeerannan toimipiirin henkilölle, koska mobiilisen työajanseurantajär-
jestelmän palkkakirjausominaisuus on ollut Lappeenrannan toimipiirissä pisim-
män aikaa käytössä kaikista toimipiireistä. Palkkakirjausominaisuus on otettu 




Haastattelututkimuksessa saadut tulokset kerättiin yhteen ja analysoitiin niitä ver-
taamalla alan kirjallisuudesta löytyvään materiaaliin sekä tuloksia todennettiin 
vertaamalla niitä mobiilisesta työajanseurantajärjestelmästä löytävään tietoon. 
Kaikkia yksittäisiä mielipiteisiin perustuvia huomioita mobiilisen työajanseuranta-
järjestelmän puutteista, vioista tai hyödyistä ei julkaista opinnäytetyössä, vaan 
huomioita pyrittiin todentamaan ennen julkaisua. 
 
 
3 Mobiilinen työajanseurantajärjestelmä 
 
 
Vesikatto- ja vedeneristys rakentamisen tyypillisiä kohteita ovat rivi- ja kerrostalot 
sekä liike- ja teollisuuskiinteistöt. KerabitPro urakoi kaikissa tällaisissa työkoh-
teissa. [2]. Vedeneristystöiden työvaiheet eivät yleensä ole kovin pitkäkestoisia. 
Työvaiheita tehdään myös samanaikaisesti limittäin muiden rakennusvaiheiden 
kanssa. Näistä syistä työntekijät joutuvat siirtyilemään työmailta toisille. Työvoi-
man liikkuvuus työkohteiden välillä on suurta. Tällöin on tärkeää pystyä seuraa-
maan ja dokumentoimaan työtehtäviä ja kohteita. Tähän käytetään mobiilista työ-
ajanseurantajärjestelmää. Mobiilista työajanseurantajärjestelmää käytetään 
myös verottajan tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi sekä tiedonantoon työ-
suojelutarkastuksen toimittajille.   
 
Työaikakirjanpidosta todetaan työaikalaissa 605/1996 seuraavaa:  
37 § 
Työaikakirjanpito 
Työnantajan on kirjattava tehdyt työtunnit ja niistä suoritetut korvaukset 
työntekijöittäin. Kirjanpitoon on merkittävä joko säännöllisen työajan työ-
tunnit, lisä-, yli-, hätä- ja sunnuntaityötunnit sekä niistä suoritetut korvauk-
set tai kaikki tehdyt työtunnit samoin kuin erikseen yli-, hätä- ja sunnun-
taityötunnit sekä niistä suoritetut korotusosat. Jos työntekijän kanssa on 
tehty 39 §:n 2 tai 3 momentissa tarkoitettu sopimus, on luetteloon merkit-
tävä arvioitu lisä-, yli- ja sunnuntaityön määrä kuukaudessa. Työnantajan 
on säilytettävä työaikakirjanpito vähintään 38 §:ssä säädetyn kanneajan 
päättymiseen asti. 
 
Työaikakirjanpito sekä työnantajan ja työntekijöiden edustajan tai työnte-
kijän 10 ja 12 §:n nojalla tekemä kirjallinen sopimus on vaadittaessa näy-
tettävä työsuojelutarkastuksen toimittajalle sekä 21 §:n 3 momentissa 
tarkoitetulle työntekijöiden edustajalle. Työntekijällä tai hänen valtuutta-
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mallaan on pyynnöstä oikeus saada kirjallinen selvitys työvuoroluetteloi-
den ja työaikakirjanpidon työntekijää koskevista merkinnöistä. 
(26.1.2001/64) 
Työsuojeluviranomaiselle on pyydettäessä toimitettava jäljennös työaika-
kirjanpidosta, 10 ja 12 §:n nojalla tehdystä sopimuksesta, 34 §:ssä tar-
koitetusta työajan tasoittumisjärjestelmästä ja 35 §:ssä tarkoitetusta työ-
vuoroluettelosta. [3.] 
 
Työajanseurantajärjestelmästä kerrotaan seuraavaa Kattoliitto ry:n ja Rakennus-
liitto ry:n välisessä vedeneristysalaa koskevassa työehtosopimuksessa: 
 
Verotusmenettelylaki ja työturvallisuuslaki muuttuvat 1.7.2014. Muutok-
set koskevat erityisesti rakennusalaa. Päätoteuttaja on lakimuutoksen 
myötä velvollinen pitämään yhteisellä rakennustyömaalla (työmaa) työs-
kentelevistä henkilöistä kirjallista luetteloa ja ilmoittamaan kuukausittain 
työntekijöiden tiedot Verohallinnolle. Jokaisen työmaan työnantajan on 
puolestaan ilmoitettava päätoteuttajalle omien työntekijöidensä tiedot. 
Lakimuutosten johdosta työmailla tullaan ottamaan yhä laajemmin käyt-
töön sähköisiä kuluvalvonta- ja -seurantavälineitä, joiden avulla sekä lu-
etteloiden pitäminen että ilmoitusten teko helpottuu.  [4, s. 32.] 
 
KerabitPro toimii vedeneristysalan työehtosopimuksen mukaisesti. Vaikka Katto-
liitto ry:n ja Rakennusliitto ry:n välisessä vedeneristysalaa koskevassa työehto-
sopimuksessa puhutaan päätoteuttajasta, mainitaan tekstissä myös työnantajan 
velvollisuus työajanseurantaan.  
 
Jokaisella KerabitPro:n työntekijällä on käytössä kuvallinen ja veronumerolla va-
rustettu henkilökortti. Tällainen kortti vaaditaan lain mukaan nykyisin kaikilta ra-
kennustyömaalla työskenteleviltä henkilöiltä. KerabitPro käyttää Suomen Tilaaja-
vastuu Oy:stä tilattavia Valttikortteja (kuva 1). 
  
Näitä kortteja toimitetaan kaksi kappaletta, toinen on työmaalla tarvittava henki-
lökortti ja toinen on sirullinen älykortti. Sirullista älykorttia voidaan käyttää mobii-








Kuva 1. Henkilökortti ja sirullinen älykortti [5.] 
 
Mobiilinen työajanseurantajärjestelmä on käytössä jokaisella KerabitPro:n yli 300 
työntekijällä. Tämän Max Technologies Oy:n kehittämän työajanseurantajärjes-
telmän palkkakirjausominaisuus on ollut koekäytössä KerabitPron Lappeenran-
nan toimipiirillä kesäkuusta 2017 alkaen. 
 
Max Technologies Oy on Oulussa kotipaikkaansa pitävä osakeyhtiö, joka tuottaa 
ratkaisuja työnhallintaan ja ajoneuvopaikannukseen. Nordicwaterproofing ja näin 
ollen myös KerabitPro Oy käyttää Max Technologies Oy:n kehittämää työajan-
seurantajärjestelmää. [6.]  
 
 
3.1  Työmaan läsnäoloseuranta 
 
Opinnäytetyötä tehtäessä käytössä ollut paperinen tuntikortti (liite 1) oli tarkoitus 
korvata mobiilisen työajanseurantajärjestelmän palkkakirjausominaisuudella. 
Työajanseurantajärjestelmään kirjaudutaan matkapuhelimella, tabletilla, kannet-
tavalla tietokoneella tai muulla mobiililaitteella työpäivän alussa. Työntekijöillä on 
käytössään yrityksen antama matkapuhelin tai muu mobiililaite. Tähän laittee-
seen on asennettu Max Technologies Oy:n kehittämä työajanseurantasovellus, 
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joka näkyy mobiililaitteen sovelluksissa nimellä Reporting Tool v3 (kuva 2). Jär-
jestelmässä on paikannus, jolloin työmaat saadaan siihen järjestykseen, että lä-
hin on ensimmäisenä. Pitämällä sirullista Valttikorttia puhelimen takakantta vas-
ten sovellus käynnistyy ja puhelimeen näyttöön tulee valikko lähimpinä olevista 
työmaista (kuva 2). Työmaita löytyy lisää vierittämällä näyttöä alaspäin, joten 
työntekijän tarvitsee vain valita oikea työmaa ja painaa ruudulla olevaa Läsnäolo-
seuranta -valintaa. Tämän jälkeen tulee Aloita työskentely -valinta ja tätä paina-
malla työaikaseurantajärjestelmään on kirjauduttu oikealle työmaalle. Työpäivän 
päättyessä samat toiminnot toistetaan ja valitaan Lopeta työskentely -toiminto, 
jolloin työmaalta kirjaudutaan pois.   
 
           
 
Kuva 2. Matkapuhelimen näyttö järjestelmään kirjautumisessa 
 
Näillä edellä mainituilla toimenpiteillä työntekijä on suorittanut työmaan läsnäolo-







3.2 Töiden tuntikirjaukset 
 
KerabitPro on siirtymässä tehtyjen töiden tuntikirjauksissa mobiilisen järjestelmän 
käyttöön. Vedeneristysalan työehtosopimus toteaa asiasta seuraavasti: 
 
Otettaessa työmaalla käyttöön sähköinen kulunvalvonta- ja seurantajär-
jestelmä, Rakennusteollisuus RT Ry ja Rakennusliitto Ry toteavat seu-
raavaa: 
Työnantajalla ja päätoteuttajalla on lakiin perustuva velvollisuus kerätä, 
pitää hallussaan ja ilmoittaa Verohallinnolle sen edellyttämät tiedot. Ve-
rohallinto suosittelee ilmoittamaan myös työntekijöiden tuntitiedot. Työn-
antaja tai päätoteuttaja ei tarvitse tietojen 
keräämistä tai luovuttamista varten työntekijältä tai tämän työnantajalta 
erillistä lupaa. Päätoteuttajan tulee huolehtia siitä, että kerättyjä tietoja 




3.2.1 Käytössä oleva järjestelmä 
 
Työtunnit on kirjattu täyttämällä paperinen versio (liite 1) tai täyttämällä Excel-
taulukko tehdyistä töistä ja tunneista. Työnjohto kerää tuntilaput palkanlasken-
taan tai työntekijä lähettää täyttämänsä Excel-taulukon toimipiirinsä piirisihtee-
rille. Työnjohto ja osa työntekijöistä laskevat urakkalaskelmat paperiseen versi-
oon. Näiden laskelmien pohjalta maksetaan urakoista kertyneet ansiot urakkaen-
nakkoina tai urakkapohjapalkkoina. Näistä paperisista versioista myös tarkaste-
taan urakan lopuksi tehdyt työmäärät ja maksetut urakkaennakot, jonka jälkeen 
maksetaan loput urakasta jäävät palkat.  
 
Tuntitöille merkitään tuntilappuun palkkaryhmittäin ja lajeittain esim. kuivaus, tu-
lityövartiointi jne. Ruokarahalle ja matkakorvauksille on tuntilapussa sarak-




3.2.2 Uusi mobiilinen palkkakirjausominaisuus 
 
Lappeenrannan toimipiirissä koekäytössä oleva mobiilisen työajanseurantajär-
jestelmän palkkakirjausominaisuus toimii seuraavasti: Tehtyjen töiden kirjaukset 
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tehdään työpäivän aikana tai työpäivän päätteeksi työajanseurantajärjestelmän 
palkkakirjausominaisuuden avulla. Työntekijä tekee päivän aikana tekemistään 
töistä kirjaukset, joissa hän erittelee järjestelmän vetovalikosta löytyvästä koh-
dasta (kuva 3), mitä töitä hän on tehnyt ja kuinka monta tuntia. Järjestelmä kirjaa 
henkilön tehdyt tunnit ja näin työntekijän ei tarvitse tehdä paperisia kirjauksia te-
kemistään töistä. Työntekijän tekemät kirjaukset näkyvät järjestelmässä, jolloin 
työnjohdon, palkanlaskijan tai piirisihteerin on helppo tarkastaa tehdyt työt tarvit-




Kuva 3. Näkymä matkapuhelimen näytöstä palkkakirjausominaisuuden valin-
noista 
 
Työpäivän edetessä tai yleensä työpäivän lopussa on työntekijän tarkoitus kirjata 
järjestelmään tekemänsä tunnit. Tehdyt työt eritellään ja määritellään sen mu-
kaan onko kyseessä urakkatyöt vai muut tuntityöt. Palkkakirjausominaisuuteen 
on syötetty pohjaksi vedeneristysalan työehtosopimuksen mukaiset palkkaryh-
mät, joita on neljä kappaletta (kuva 4) ja urakkahintoja 77 kappaletta tehtäville 






Kuva 4. Vedeneristysalan TES:n mukaiset palkkaluokat [4.]  
 
Työntekijä kirjautuu järjestelmään valitsemalla mobiililaitteestaan sovelluksen 
Reporting Tool v3. Sovellus aukeaa valinnan jälkeen ja näytölle tulee toiminnon 
valinta, jolloin valitaan Palkkakirjaus. Seuraavassa valinnassa valitaan päivä-
määrä, johon palkkakirjauksia halutaan tehdä. Kun päivämäärä on valittu, vali-
taan + -valinta. Tämän jälkeen päästään vetovalikkonäkymään, josta on mahdol-
lisuus valita tehtyjen töiden mukaisia merkintöjä. Voidaan valita esimerkiksi en-
simmäisestä vetovalikosta Tuntipalkat, seuraavasta Kuivaustyö, seuraavaksi 
tehtyjen tuntien määrä. Näillä valinnoilla järjestelmä ehdottaa jo automaattisesti 
TES:n mukaista palkkaa työlle, joka on kuivaustyöstä 12.49 euroa/h. Työmaan 
valinnan jälkeen valitaan Työluokka, joka on tässä tapauksessa Lappeenranta. 
Kun nämä valinnat on tehty, valitaan + -valinta, jolloin päästään syöttämään uusi 
työsuoritus. Tehtäessä esimerkiksi kermitöitä, järjestelmään syötetään tehdyt 
määrät neliöinä, palkkakertoimen mukaan esim. katon jyrkkyydestä tuleva kalte-
vuuslisä jne. Määrät merkittyään työntekijä merkitsee työhön kulutetun ajan urak-
katyöksi. Tehtyään merkinnät työtapahtumista valitaan Tallenna, jolloin merkin-
nät kirjautuvat järjestelmään. Palkkakirjausominaisuus laskee tehtyjen töiden mu-
kaiset ansiot ja työntekijä sekä työpäällikkö näkevät henkilön ansiot järjestel-
mästä reaali-ajassa. Materiaalimerkintöjä tarkastelemalla työnjohtaja voi arvioida 






Kuva 5. Vedeneristysalan työehtosopimuksen mukaisia urakkahintoja [4.] 
 
 
3.3 Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän käyttö ja seuraaminen 
 
Työntekijän tehtyä merkinnät järjestelmään työnjohtajalla, piiripäälliköllä tai 
muulla henkilöllä, jolla on valtuudet on mahdollisuus seurata ja muuttaa järjestel-
mään tehtyjä merkintöjä. Työmaapäällikkö pääsee järjestelmään https://www.ty-
onhallinta.net/ internet sivujen kautta. Seuraavaksi valitaan vasemmalta sivuvali-
kosta Aika (kuva 6), jonka alle tulevasta valikosta valitaan Palkkakirjaus. Klikkaa-
malla oikealla olevaa tyhjää palkkia tulee järjestelmää käyttävistä työntekijöistä 
lista, josta voidaan valita henkilö tarkasteltavaksi. Tämän jälkeen valitaan tarkas-
teltava ajanjakso. Järjestelmä näyttää työntekijän tekemät merkinnät ja laskee 
hänen palkkansa valitulle ajanjaksolle. Täältä henkilö, jolla on riittävät valtuudet 
voi tarkastella ja muuttaa työntekijän tekemiä merkintöjä. Merkinnät tarkastettu-
aan, hän hyväksyy merkinnät järjestelmään ja lähettää tiedot piirisihteerille. Hy-







Kuva 6. Näkymä tietokoneen näytöltä, toimihenkilöiden näkymästä järjestelmään 
 
 




Vaihtuvien kohteiden ja työtehtävien myötä kattorakentamisessa ja vedeneristys-
töissä törmätään monesti ongelmiin, jotka aiheuttavat tehottomuutta ja tuottamat-
tomia työtunteja yritykselle. Jotkut näistä ongelmista johtuvat epätietoisuudesta 
työntekijöiden keskuudessa ja jotkut ovat sellaisia asioitatai ilmiöitä joihin ei voi 
vaikuttaa. Tähän osioon on kerätty asioita ja ilmiöitä jotka aiheuttavat tehotto-
muutta vedeneristysrakentamisen alalla. Yhtenä opinnäytetyön tarkoituksena on 
tarkastella, voiko mobiilisen työajanseurantajärjestelmän avulla vähentää tehot-





Vesikattorakentamisessa ja vedeneristyksessä erilaisia työkohteita ja työmaita 
on lukematon määrä. Vesikattorakentamisessa kattoasioita on katon koko elin-
kaarella mm. uudisrakentamisessa (mm. bitumi-, tiili- ja peltikatot), kuntoarviot, 
tilannekartoitukset, kausihuollot, pienkorjaus- ja huoltopäivystyspalvelut, kattore-
montit ja muut laajemmat kattokorjaukset. [7.] 
 
Vedeneristysrakentamisessa töitä on myös erilaisissa uudis- ja korjausrakenta-
misessa, pihakansien ja liikennöityjen tasojen vedeneristystyöt ja korjaukset, sil-
tojen kermieristykset ja perusmuurien kosteuden- ja vedeneristykset. [7.] 
 
Kun kaikkia näitä töitä ja monia muita työtehtäviä suoritetaan, syntyy myös väis-
tämättä ongelmia ja tilanteita, jolloin töitä ei saada tehokkaasti tehtyä. Tähän osi-
oon onkin pyritty keräämään eniten tehottomuutta aiheuttavia asioita ja ilmiöitä 
vesikattorakentamisessa ja vedeneristystöissä.  
 
 
4.1 Urakoitsijoiden töiden yhteensovittaminen 
 
Monissa saneerauskohteissa KerabitPro toimii pääurakoitsijana, kun taas usein 
uudisrakennuskohteissa vesikattorakentamisen ja vedeneristystöiden urakointia 
suoritetaan aliurakoitsijana. Aliurakointia suoritettaessa uudisrakennuskohteissa 
ongelman muodostaa pääurakoitsijan ja aliurakoitsijoiden töiden yhteensovitta-
minen. Myöskään samalla työmaalla eri töitä tekevien aliurakoitsijoiden töiden 
yhteensovittaminen ei ole usein tehokasta. Töiden etukäteen suunnittelu on puut-
teellista ja tästä aiheutuu useita ongelmia pyrittäessä tehokkaaseen urakointiin 
työmaalla. Töitä ei saada tehtyä kerralla loppuun asti, jolloin tarvikkeet ja materi-
aalit seisovat työmaalla. Monesti valmista pohjarakennetta ei ole tarpeeksi use-
amman päivän tai kokonaisen työpäivän tehokkaaseen urakointiin vedeneristystä 
tekevää työparia varten. Tämä voi johtua pääurakoitsijan kiireestä saada pienikin 
eristettävä tai katettava ala tehdyksi omien töiden jouduttamiseksi. Pääurakoitsi-
jan vastuulle jää järjestää kattorakentamista tai vedeneritystöitä varten tarpeeksi 
valmista eristettävää pohjarakennetta. Usein myös pääurakoitsijan työnjohdon 
tietämättömyys tehokkaaseen urakointiin riittävästä pohjarakenteen määrästä voi 
aiheuttaa urakointipohjan puutetta. Kokenut vedeneristystyöntekijä voi kiinnittää 
optimaalisissa olosuhteissa hitsaamalla tai kuumabitumilla liimaten vesikatteen 
kermiä yli 250 neliömetriä 8 tunnin työpäivän aikana. Valmiin urakointipohjan 
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puute aiheuttaa odotustunteja ja siirtyilemistä työmaiden välillä. Urakoitsijoiden 
töiden yhteensovittaminen aiheuttaa myös monia seuraavista ilmiöistä. 
 
 
4.2 Materiaalien riittämättömyys 
 
Vesikattorakennustyömailla ja vedeneristystöissä olisi tärkeää pystyä seuraa-
maan materiaalimenekkiä reaaliajassa. Kattorakentamisessa ja vedeneristämi-
sessä käytettävien materiaalien määrä on suuri. Uudisrakennuskohteissa vesi-
kattoon käytettävät eristepaksuudet ovat merkittäviä, jolloin työmaille tulevien 




Kuva 7. Rakennekuva, loiva bitumikermikatto [8.]  
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Rakentamisen tiivistyessä työmaiden varastointialueet pienenevät ja tarvikkeiden 
toimittamisen vaikeus aiheuttaa joskus työskentelyssä tarvittavien materiaalien 
loppumisen. Myös pientarvikkeiden tarpeen määrää olisi hyvä ennakoida ajoissa. 
Materiaalien sekä tarvikkeiden loppuminen ja pientarvikkeiden noutaminen ai-
heuttavat turhia odotustunteja ja pientarvikkeiden noutaminen lisää myös tuotta-
mattomien tuntien määrää. Kermikattoja rakennettaessa ja vedeneristystöitä teh-
täessä kermien kiinnittämiseen käytettävät mekaaniset kiinnikkeet ja kaasut ovat 
yleensä sellaisia tarvikkeita, joiden loppumista ei ennakoida ajoissa työmaalla.  
 
Pienhankinnat perustuvat usein työmaalla havaittuihin puutteisiin. Pienhankinnat 
tuovat aina lisäkuluja yritykselle. Pienhankinnat tulisi keskittää yhdelle toimitta-
jalle tai suorittaa ne omalta varastolta jos mahdollista. Suurimmat kustannukset 
pienhankinnoista tulevat useimmiten niiden kuljetuksista ja niiden noutamiseen 
käytetyn ajan palkkakuluista. [9, s. 12.] 
 
Materiaalien ja tarvikkeiden määrää tulisi pystyä seuraamaan helposti. Määrien 
ollessa tiedossa työmaapäällikön on helppo ennakoida tulevia materiaalien ja tar-
vikkeiden lisähankintoja sekä kuljetuksia.  
 
 
4.3 Säähaitat ja muut töiden seisahdukset 
 
Rakentamisen aikataulujen nopeutuessa ja alueellisen rakentamisen tiivistyessä 
töitä joudutaan usein tekemään samanaikaisesti muiden rakennusvaiheiden 
kanssa enenevässä määrin. Tämä aiheuttaa työmaalla olevien tarvikkeiden ja 
materiaalien siirtelyä. Nostokalustoa joudutaan usein odottamaan ja tarvikkeiden 
sekä materiaalien siirtely käsin vie aikaa. Tällöin tehtävien töiden seisahdusajat 
kasvavat ja itse urakointia ei päästä tekemään tehokkaasti. [10, s. 6.] 
 
Suurin odotustuntien aiheuttaja vedeneristysrakentamisen alalla on sään aiheut-
tamat haitat rakentamiseen. Varsinkin bitumikermikattoja ja vedeneristystöitä teh-
täessä sään aiheuttamia odotustunteja syntyy, koska bitumikermikattoja ja vede-
neristystöitä ei pystytä tekemään sateella eikä kovassa tuulessa ja kosteaan 




Kermit kiinnitetään alustaansa bitumilla, tarkoitukseen suunnitelluilla me-
kaanisilla kiinnikkeillä tai näiden yhdistelmillä. Bitumikiinnitys tehdään hit-
saamalla tai kuumabitumilla liimaten joko kauttaaltaan tai osittain, alus-
tasta riippuen. Monikermikatteessa kermit kiinnitetään toisiinsa kauttaal-
taan bitumilla. [1, s. 31.] 
 
Kermien kiinnitysmuodon ollessa yleensä joko niiden hitsaaminen (kuva 8) tai 
liimaaminen bitumilla sään aiheuttamia haittoja ei pystytä yleensä välttämään, 
paitsi jos töitä tehdään sääsuojan alla. Säänsuojia käytetään vain talvella raken-
nettaessa ja silloin kun työkohde sisältää mittavia purkutöitä sekä kun kohde on 
saatava suojattua säältä koko ajaksi. Säänsuojien käyttö on kallista ja siksi niiden 
käyttöä vältetään. Säähaitat lisäävät palkkakuluja yritykselle, koska niiden ajalta 
maksetaan palkkaa. Sään aiheuttamien odotustuntien ajaksi tulisi järjestää kor-













4.4 Työvoiman liikkuvuus 
 
Vedeneristysrakentamisessa ja vesikatteiden asentamisessa työmaat eivät 
yleensä ole ajallisesti kovin pitkäkestoisia. Vesikattourakat voidaan karkeasti ja-
kaa saneerauskohteisiin ja uudisrakennuskohteisiin.  Normaali vesikattorakentei-
den asennuksen kesto työmaalla on yleensä muutamia kuukausia. Maanvastais-
ten rakenteiden ja perusmuurien kosteuden-, veden- ja vedenpaine-eristykset ei-
vät ole yhtäjaksoiselta kestoltaan yleensä yhtä työpäivää pidempiä. Vedeneristä-
mistä tehdään monesti vain maanvastaisia rakenteita vasten sekä sadevesien 
kanssa tekemisissä olevien rakenteisiin. Loivia bitumikermikattoja eli puhekie-
lessä villakattoja tehtäessä kermien ja eristeiden alle tulevan höyrynsulkukermin 
(kuva 7) asennus kuuluu myös yleensä KerabitPro:n urakkaan. Vesikattojen pel-
lityksien kuuluessa myös urakkaan työmaan kaikkia työvaiheita ei pystytä teke-
mään kerralla. Monet työvaiheet eivät kestä kauan, jolloin töitä joudutaan usein 
tekemään pätkissä. Tämä aiheuttaa työvoiman liikkuvuutta työmaiden välillä.  
       
Kattohuollon työtehtävät ja työkohteet vaihtuvat jopa useita kertoja päivässä. 
Tehtävät voivat vaihdella muutaman työtunnin kestävästä vuotavan kattokaivon 
vaihdosta (kuva 9) useamman päivän kestäviin vesikattojen vuotojen korjauksiin.  
 
 




Työmaiden suuresta määrästä ja lukemattomista työtehtävistä johtuen voi olla 
hankalaa muistaa tarkalleen eri kohteissa tehtyjen tuntien ja käytettyjen materi-
aalien määrää myöhemmin. Tehtävien ja kohteiden (kuva 10) suuren määrän 




Kuva 10. Kattohuollon erilaisia tehtäviä, vuotavien saumojen kittausta ja kattokai-
von tarkastusta. [11.] 
  
 
4.5 Muutos- ja lisätyöt 
 
Työmaille tulevat lisä- ja muutostyöt aiheuttavat myös epäselvyyttä urakkarajojen 
suhteen. Lisätyö on urakoitsijan suoritus, joka urakkasopimuksen mukaan ei alun 
perin kuulu hänen suoritusvelvollisuuteensa. Muutostyö on sopimuksen mukais-
ten suunnitelmien muuttamisesta aiheutuva urakoitsijan suorituksen muutos. Li-
sätöitä aiheutuu vesikattorakentamisessa ja vedeneristystöissä usein esimerkiksi 
laajennusrakennuksia tehtäessä. Vanhojen ja uusien rakenteiden liitoksissa tulee 
helposti työsuorituksia, jotka ovat etukäteen määrittelemättömiä. Eristeiden liitok-
set tai vanhojen eristeiden poistamiset ovat usein tämänkaltaisia työsuorituksia. 
Myös rakennusvaiheessa väliaikaiset vesien ohjaukset ovat usein etukäteen 
määrittelemättömiä työsuorituksia. Talvella lumitöitä joudutaan usein tekemään 
lisätöinä. Nämä työsuoritukset on tehtävä huolellisesti ja aina ei ole mahdolli-
suutta neuvotella ennen työnsuorittamista kenelle tehtävät kuuluvat. Muutostyöt 
voivat joskus aiheuttaa jo valmiiksi tai osittain tehtyjen vesikatteiden purkua ja 
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muutoksia. Tarkka kirjanpito tehdyistä työsuorituksista ja työtunneista helpottaa 
hoidettaessa töiden laskutusta myöhemmin ja tarkan kirjanpidon avulla myös teh-
dyistä töistä laskutettava hinta tarkentuu.  
 
Epätietoisuus urakkarajoissa aiheuttaa myös neuvottelua aliurakoitsijan ja pää-
urakoitsijan välillä silloin kun tehtyjen lisä- ja muutostöiden sekä odotustuntien 
laskutuksesta sovitaan. Laskutusta varten tarvitaan täytetty mittauspöytäkirja 
(liite 3) tai (liite 4), jonka pääurakoitsijan työnjohto kuittaa. Välttääkseen neuvot-
telua, joskus työntekijät eivät merkitse kaikkia laskutettavia tunteja mittauspöytä-
kirjaan. Tämä johtuu epämiellyttävistä ja tiukoista neuvottelutilanteista pääura-
koitsijan työnjohdon kanssa. Työntekijä saa palkan työpäivän täysiltä tunneilta 
vaikka ei kaikkia laskutettavia tunteja mittauspöytäkirjaan merkitsisi. Tällaiset las-
kuttamattomat tunnit ovat suuri kustannuserä vuosittain KerabitPron kohdalla. 
 
 
4.6 Urakka- ja tuntitöiden suhde 
 
Urakkatöillä tarkoitetaan sellaisia töitä, joista maksetaan työntekijälle kultakin 
suoritusyksiköltä sovittu kiinteä hinta. Nämä maksettavan palkan perusteena ole-
vat suoritusyksiköt ja sovitut hinnat löytyvät vedeneristysalantöitä tehtäessä ve-
deneristysalan työehtosopimuksesta. Urakkaan kuulumattoista odotuksista, tuli-
työvartioinnista yms. maksetaan tuntikorvaus. Urakointimäärien ollessa jo tie-
dossa työsuorituksen hinta tiedetään etukäteen. Urakkatyöt ovat yritykselle näin 
ollen riskittömämpi muoto tehdä työsuorituksia kuin tuntityöt.  
 
Tuntitöitä ovat työt joista työntekijän palkka maksetaan tehdyn tuntimäärään mu-
kaan, työntekijän henkilökohtaisella tuntipalkalla. Tuntitöinä tehtävät työkohteet 
tai työsuoritukset ovat yleisesti huonompi vaihtoehto yritykselle, koska työsuori-
tukseen käytettävää tuntimäärää on hankala seurata ja ennakoida.  
 
Tuntityöt aiheuttavat usein yritykselle kustannuksia, koska niitä tehtäessä työteho 
ei ole aina riittävä. Urakkapalkalla työskenneltäessä ylimääräisiä kustannuksia ei 
synny, koska työstä ei makseta, jos mitattavia suoritusyksikköjä ei tehdä. Tunti-
töissä palkkakustannuksia syntyy vaikka koko työaikaa ei käytettäisi työskente-
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lyyn. KerabitPro pyrkii tekemään mahdollisimman paljon töitä urakkatöinä, ku-





Kuva 11. Tunti- ja urakkatöiden suhde vuonna 2017, koko urakoinnissa [12.] 
 
 
5 Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän etuja 
 
 
Sähköisillä kulunvalvonta- ja seurantajärjestelmillä pyritään parantamaan yritys-
ten tulosta ja helpottamaan töiden seurantaa sekä dokumentointia. Tämä on 
myös KerabitPron tarkoitus. Työajanseurantajärjestelmän avulla voidaan myös 
tarkemmin kiinnittää huomiota eri työvaiheiden kestoon ja näin mahdollisesti 
myös saada tietoa tehostettavista työsuoritusten osa-alueista. Työajanseuranta-
järjestelmää hyödyntämällä voidaan myös koettaa löytää keinoja vesikattoraken-
tamisessa ja vedeneristystöissä tehottomuutta aiheuttavien ongelmien helpotta-
miseen. Työajanseuranta muodostaa myös perustan tarvittavien henkilöstöre-
surssien suunnittelulle. Työaikaa seuraamalla saadaan helposti selville eri töissä 
tarvittava henkilöstön tarve ja näin voidaan hyötyä tästä laskettaessa tulevia ura-
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koita. Työajanseurannan avulla voidaan työntekijöiden tekemät työajat pitää koh-
tuullisina ja tasapuolisempina. Kattorakennus- ja vedeneristysalalla erityisen 
haasteen tarvittavalle henkilöstöresurssien arvioinnille aiheuttaa myös töiden 
kausiluontoisuus, suurin osa töistä tehdään kesällä kuivan sään aikaan. Tällöin 
olisi tärkeää pystyä ennakoimaan tarvittava henkilöstön määrä hyvissä ajoin en-
nen kiireisimmän työkauden alkua.  
 
Työajanseurannan todelliset hyödyt saadaan yrityksen käyttöön kun järjestelmää 
on käytetty jonkin aikaa ja analysoitavaa aineistoa kertyy tarpeeksi, jolloin aineis-
ton perusteella voidaan ruveta suunnittelemaan henkilöresurssien määrää ja työ-
vaiheisiin käytettävää aikaa.  
 
Toimeksiannon antanut yrityksen johto halusi salata mobiilisen työajanseuranta-
järjestelmän käytön etuja. Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän etuja, löytyy 






Tässä opinnäytetyössä julkaistavat tulokset, kehitysehdotukset, osiossa ”4 Te-
hottomuuden aiheuttajat vesikattorakentamisessa ja vedeneristystöissä” sekä 
osiossa ”5 Mobiilisen työajanseuranta järjestelmän etuja”, saatiin alan kirjallisuu-
desta, aiheesta aiemmin tehdyistä tutkimuksista, Karelia-ammattikorkeakoulun 
aineistosta sekä haastattelututkimuksesta.  
 
Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän osalta saatiin tuloksia sen toimivuudesta, 
käyttömukavuudesta, työntekijöiden suhtautumisesta uuden palkkakirjausomi-
naisuuden käyttöönottoon sekä järjestelmän käytön ongelmista ja järjestelmän 
puutteista.  
 
Toimeksiannon antanut yrityksen johto halusi salata tämän opinnäytetyön tar-
kemmat tulokset järjestelmän toimivuudesta, ongelmista ja puutteista. Opinnäy-







Kehitysehdotukset ovat keinoja joilla voisi parantaa mobiilisen työajanseuranta-
järjestelmän ja sen palkkakirjausominaisuuden käytössä huomattuja ongelmia ja 
järjestelmän puutteita. Kehitysehdotuksilla oli myös tarkoitus kehittää järjestel-
män toimivuutta ja käyttömukavuutta. Nämä kehitysehdotukset on kehitetty tätä 
opinnäytetyötä tehtäessä. Ehdotukset ovat haastattelututkimuksessa ilmi tulleista 
asioista sekä järjestelmää opinnäytetyötä varten tutkittaessa huomioiduista asi-
oista kehitettyjä ehdotuksia. 
 
Toimeksiannon antanut yrityksen johto halusi salata mobiilisen työajanseuranta-
järjestelmän kehitysehdotukset. Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän kehitys-






Tekemässäni opinnäytetyössäni pyrin löytämään vastauksia osiossa ”2 Opinnäy-
tetyön tavoite” esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Yhtenä opinnäytetyön tavoit-
teena oli löytää vesikattorakentamiseen ja vedeneristystöiden tehokkuuteen vai-
kuttavia asioita ja ilmiöitä. Vesikattorakentamiseen ja vedeneristystöiden tehok-
kuuteen ja tuottavuuteen vaikuttavia asioita löytyi aiemmin tehtyjen kirjallisten tut-
kimusten perusteella sekä haastattelututkimuksen avulla. Mobiilisen työajanseu-
rantajärjestelmän ja sen palkkakirjausominaisuuden käytöstä on hyötyä joidenkin 
osiossa 4 ilmi tulleiden vesikattojen- ja vedeneristystöiden tehokkuuteen vaikut-
tavien asioiden ja ilmiöiden haittojen, vaikutuksien vähentämisessä.  
 
Myös työmaiden etenemisen ja materiaalimenekin seuraaminen mobiilista työ-
ajanseurantajärjestelmää ja sen palkkakirjausominaisuutta käyttäen oli yksi opin-
näytetyön tavoitteista. Materiaalimenekkien ja työmaiden etenemisen seuraami-
sen tulokset löytyvät liitteestä 6, jossa on tulokset mobiilisen työajanseurantajär-




Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän ja sen palkkakirjausominaisuuden avulla 
yritykselle saatava tieto tehdyistä työsuoritteista selviää liitteestä 5. 
 
Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän ja sen palkkakirjausominaisuuden hyöty 
ansioiden reaaliaikaisesta seuraamisesta löytyy liitteestä 5.  
 
Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän käytön hyödyt paperitöiden vähentämi-
sessä löytyvät liitteestä 5.   
 
Liitteessä 5 ja 6 on käsitelty mobiilisen työajanseurantajärjestelmän ja sen palk-
kakirjausominaisuuden käytön etuja sekä järjestelmän käytössä havaittuja ongel-
mia.  
 
Opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli tutkia mobiilisen työajanseurantajärjestel-
män käytössä havaittuja ongelmia ja koettaa löytää niihin ratkaisuja. Liitteessä 6 
on ilmi tulleita järjestelmän käytössä havaittuja ongelmia ja mobiilisen työajan-
seurantajärjestelmä ongelmia. Liitteessä 7 ”mobiilisen työajanseurantajärjestel-
män kehitysehdotuksia” on ehdotuksia joilla voidaan yrittää korjata järjestel-
mässä havaittuja puutteita ja järjestelmän ongelmia. 
 
Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän käytön hyödyt löytyvät liitteestä 6, josta 
löytyy myös tieto mobiilisen työajanseurantajärjestelmän ja sen palkkakirjausomi-
naisuuden käytön hyödyistä taloudellisesti yritykselle. 
 
Opinnäytetyötä varten tekemäni haastattelututkimus onnistui mielestäni hyvin. 
Mobiilista työaikaseurantajärjestelmää ja sen palkkakirjausominaisuutta käyttä-
vien haastateltujen määrää ei ollut kovin suuri, mutta haastattelut antoivat hyvin 
vastauksia opinnäytetyön kysymyksiin. Pidän myös opinnäytetyössä esitettäviä 
haastattelututkimuksen tuloksia paikkansa pitävinä. Tulokset on julkaistu jo aiem-
min osion ”2.2.2 Haastattelut” alussa kerrottujen analysoinnin ja kriteerin perus-
teella. Monilla haastatteluun vastanneilla yrityksen työntekijöillä on vuosien koke-
mus alasta ja näin ollen paljon tietoa opinnäytetyön tekoa varten esitettyihin ky-
symyksiin. Myös aiemmin aiheesta tehdyistä kirjallisista tutkimuksista ja raken-




Opinnäytetyötäni varten tarkastelemani mobiilinen työajanseurantajärjestelmä ja 
siihen liitetty palkkakirjausominaisuus on yksi sähköisistä työajanseurantajärjes-
telmistä. Näillä järjestelmillä ei vain kattorakennustöissä, vaan koko rakennus-
alalla pyritään nykyisin lisäämään työn tuottavuutta. 
 
Helsingin Sanomien artikkelissa ”Rakennusalalla työn tuottavuus ei ole juuri kas-
vanut 40 vuodessa – ongelmana on ollut vuoropuhelun puute”, rakentamisen ke-
hittämisestä Rakennusteollisuus RT:ssä vastaava johtaja, professori Jukka Pek-
kanen toteaa seuraavaa:  
Paremman suunnittelun tueksi alalla kehitetään erilaisia digitaalisia so-
velluksia, joilla voidaan hallita koko työketjua, ei vain yhtä osaa siitä. Pek-
kasen mukaan digitalisaatio on rakennusalalla pop, vaikka monella 
muulla alalla digi on ollut iso juttu jo vähintään kymmenen vuotta. [13.] 
 
Rakennustyöt ovat yksi vähiten kehittyneistä teollisuuden aloista vuosikymme-
nien aikoina. Töiden tuottavuutta työllistä kohden mittarina käyttäen rakennuksilla 
työskentelevien tehokkuus muihin teollisuudessa työskenteleviin ei ole noussut 
vuosikymmenien aikana paljoa. Alan tuottavuus on jämähtänyt vuoden 1975 ta-
solle (kuva 12). Muilla teollisuuden aloilla työntekijän tuottavuus on kehittynyt mo-
ninkertaisesti vuosikymmenien aikana. Tästä syystä monet rakennusalalla toimi-
vat yritykset koettavat tehostaa omaa toimintaansa. Rakennusala on työvoima-
valtainen, ja työkaverit ja työmaat ovat aina erilaisia ja robotisaatio vaikeaa. Siksi 






Kuva 12. Arvonlisäykseen perustuva työn tuottavuus toimialoittain [13.] 
 
Monien muiden rakennusalan yritysten ohella myös vesikattorakentamisessa ja 
vedeneristystöissä on aloitettu keinojen etsiminen, jolla työn tuottavuutta saatai-
siin paremmaksi. Työn tuottavuutta tai tehokkuutta ei tulisi kuitenkaan pyrkiä kas-
vattamaan tinkimällä töiden huolellisesta toteuttamisesta.   
 
Vesikattorakentaminen ja vedeneristystyöt ovat rakennusten toimivuuden ja ra-
kennusten käyttöiän kannalta tärkeitä töitä. Vedeneristystyöt tulisi aina tehdä 
huolellisesti ja käyttäen vedeneristysalan ammattilaisia. Vesikattorakentamisen 
ja vedeneristystöiden jatkuvasti vaihtuvat työkohteet ja työtehtävät edellyttävät 
tekijöiltään jatkuvaa huolellista toteuttamista tekemissään töissä ja työkohteissa. 
Kattorakentamisen ollessa kyseessä myös korkealla työskentely ja avotulen 
käyttö lisäävät mahdollisia työtapaturmariskejä merkittävästi. Näiden edellä mai-
nittujen tekijöiden lisäksi alalla työskentelevät työntekijät joutuvat tekemiseen mo-
nien muiden huolellisuutta vaativien seikkojen kanssa. Tästä syystä vesikattora-
kentamisen ja vedeneristystöiden tehokkuutta ei tulisi pyrkiä kasvattamaan huo-
lellisuudesta ja turvallisuudesta tinkien. Työajanseurannan tarkoitus ei olekaan 
tehdä töistä nopeus kilpailua, joka vaikuttaa töiden huolelliseen ja turvalliseen 
toteuttamiseen. Oikein toteutetulla työajanseurannalla pyritään muodostamaan 
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tieto yrityksessä tarvittaville henkilöresursseille. Panostamalla työajanseurantaan 
yritys pystyy ennakoimaan tarvittavan henkilöresurssi määrään ali- ja ylimiehitys 
tilanteissa. Oikein toteutettu työajanseuranta auttaa myös selvittämään kuinka 
paljon aikaa työtehtävien suorittamiseen kuuluu. Tästä kaikesta on hyötyä yrityk-
sen palveluiden hintojen määrittelyssä. Työajanseurannasta on myös apua työn-
tekijöiden työtehtävien oikeudenmukaisessa jakamisessa. Tämä taas lisää työn-
tekijöiden jaksamista pidemmällä aikavälillä ja näin ollen myös yrityksen tuotta-
vuus paranee.  
 
Näiden edellä mainittujen työajanseurantajärjestelmien käytön etuihin pyritään 
pääsemään KerabitPro Oy:ssa vesikatto- ja vedeneristysrakentamisessa mobiili-
sen työajanseurantajärjestelmän avulla. Mielestäni oikein käytettynä mobiilinen 
työajanseurantajärjestelmä on tehokas keino saada selville kattorakentamis- ja 
vedeneristystöihin käytettyjen resurssien määriä.  
 
Mobiilinen työajanseurantajärjestelmäkään ei kuitenkaan toimi kunnolla, jos sitä 
käyttävät työntekijät eivät sitoudu ja asennoidu oikein järjestelmän käyttöön. 
Myös tätä järjestelmää voidaan käyttää väärin tekemällä siihen vääriä merkintöjä. 
Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän työmaan läsnäolo merkintöjäkin voidaan 
vääristää jos niin halutaan. Lopulta järjestelmä seuraa vain korteilla ja laitteilla 
tehtäviä merkintöjä, joita halutessaan voivat tehdä muutkin kuin kortin tai laitteen 
käyttäjäksi merkitty henkilö. Tähän ja muihinkin järjestelmän väärinkäytön mah-
dollistavaan käyttäytymiseen voi vaikuttaa vain työntekijä itse toimimalla oikealla 
asenteella tekemissään töissä sekä käyttäessään mobiilista työajanseurantajär-
jestelmää.  
 
Vaikka mobiilinen työajanseurantajärjestelmä joistakin henkilöstöön kuuluvasta 
voi tuntuakin ”isoveli valvoo” järjestelmältä, on tästä hyötyä palveluiden ja töiden 
hinnoittelussa. Nykyisen tiukan kilpailun aikakautena hyvin lasketuilla urakkatar-
jouksilla on mahdollisuus saada töitä yritykselle ja näin työllistää henkilöstöä tu-
levaisuudessakin. Oikein käytettynä mobiilinen työajanseurantajärjestelmä ja sen 
palkkakirjausominaisuus ovat hyviä työkaluja tähän. Uskon siitä olevan apua yri-
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    Liite 2 1 (2) 
Haastattelututkimuksen kysymykset 
 
Mitkä ilmiöt/asiat aiheuttavat mielestäsi tehottomuutta/tuottamattomuutta vesikat-
torakentamisessa ja vedeneristystöissä? 
 
Onko mobiilisen työaikaseurannan (valtti)korteilla työmaille kirjautuminen toimi-
nut hyvin? 
 
Oliko mobiilisen työaikaseurantajärjestelmän palkkakirjausominaisuus helppo ot-
taa käyttöön? 
 
Oletko saanut koulutusta/tietoa mobiilisen työaikaseurantajärjestelmän palkkakir-
jausominaisuuden käytöstä? 
 
Mitä mieltä olit itse palkkakirjausominaisuuden käyttöönotosta? (Hyvä asia, 
huono asia) 
 
Onko mobiilisen työaikaseurantajärjestelmän palkkakirjausominaisuuden kirjau-
tumisessa ollut ongelmia?  
 
Onko kirjauksia ollut helppo tehdä mobiilisen työaikaseurantajärjestelmän palk-
kakirjausominaisuuteen?
    Liite 2 2 (2) 
Haastattelututkimuksen kysymykset 
 
Meneekö kirjauksia tehdessä kauan? 
 
Teetkö kirjaukset kuinka usein? (Joka päivä, kerran viikkoon?) 
 
Onko mobiilinen työaikaseurantajärjestelmä helpottanut omia töitäsi?  
 
Oletko joutunut tekemään paljon korjauksia mobiilisen työaikaseurantajärjestel-
män palkkakirjausominaisuuden merkintöihin? 
 
Oletko havainnut puutteita mobiilisessa työaikaseurantajärjestelmässä? 
 
Mitä ominaisuuksia toivoisit lisää mobiiliseen työaikaseurantajärjestelmään? 
 
Mitä itse muuttaisit mobiilisesta työaikaseurantajärjestelmästä? 
Onko mobiilinen työaikaseurantajärjestelmä Maxtechnologiesin tekemä?  
 
Oletko ollut mukana kehittämässä mobiilista työaikaseurantajärjestelmää?  
 
Onko mobiilisessa työaikaseurantajärjestelmässä paikannus, joka näyttää missä 
järjestelmään kirjautuminen on tehty? 
 
Voiko mobiiliseen työaikaseurantajärjestelmän palkkakirjausominaisuuteen kir-
jata työmailla käytetyt materiaalit?  
 
Milloin tarkalleen mobiilisen työaikaseurantajärjestelmän palkkakirjausominai-
suus otettiin koekäyttöön Lappeenrannan toimipisteessä?




Liite 4 1(1) 
Peltikattojen mittauspöytäkirja 
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Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän kehitysehdotuksia 
 
Salainen 
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Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän kehitysehdotuksia 
 
Salainen 
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Mobiilisen työajanseurantajärjestelmän kehitysehdotuksia 
 
 
Salainen 
 
 
 
